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Eine Stadt erhalt eine neue Briicke

Eine Gruppe von Kammermitglie-
dern und Interessenten bereitet
die Besichtigung des Projektes
RIVA WERDER, einer exklusiven
Wohnanlage am Wasser, der AN-
TAN RECONA  Unternehmens-
gruppe im April vor. Allerdings
war und ist ein weiteres Projekt
in den Havelauen Werder derzeit

von groflem Interesse. Ein Pro-
jekt, das schon im Jahr 1996 mit
vorbereitenden Ma3nahmen be-
gann und nun im Frihjahr 2015
beendet werden wird.

Die Rede ist vom Bau einer ur-
springlich als StraBenbriicke
geplanten Uberquerung des neu
angelegten kiinstlichen Hafen-

Neue Briicke Havelauen Werder, Foto: Steffen Lehmann

Seitdem sind mehr als 13 Millio-
nen Euro in die ErschlieBung der
Havelauen geflossen. Dadurch
wurden mehr als 250 Wohngrund-
stiicke erschlossen und Vorausset-
zungen fiir weitere Wohnprojekte
im Geschossbau geschaffen. Es
entstand eine Hafenpromenade,
die mit der Briicke endgliltig fer-
tiggestellt werden kann.

Die Planungen fiir die Briicke be-
gannen mit der Durchfiihrung
eines stadtebaulichen Wettbe-
werbs vor mehr als 20 Jahren. Der
Siegerentwurf kam vom Architek-
tenbiiro Villy Frei Krogh aus Da-
nemark, der als tragende Idee die
Ausbaggerung eines vom GroRen
Zernsee bis dicht an die Phobener
StraBe reichenden kanalartigen
Einschnitts in das Gelande vorsah.
Unausweichlich wurde mit dieser
Idee nun die Planung einer Briik-
ke, als Bestandteil der Haupter-
schlieBungsachse der Havelauen.
Die behordlichen Genehmigun-
gen fiir die Briicke und den kiinst-
lichen Hafen waren Ergebnisse
eines Planfeststellungsverfahrens,
das mit Beschluss im April 1997
erfolgreich beendet wurde.

Umgehend begannen die Bauar-
beiten flr die geplante Zweifeld-

bricke als Spannbetontragwerk
mit Stiitzweiten von etwa 21 Me-
tern, und noch vor der Ausbag-
gerung des Hafens wurden die
Widerlager und der Mittelpfeiler
fertiggestellt. Mit Beendigung
der Griindungsarbeiten vergin-
gen aufgrund der stagnierenden
Vermarktung in den Havelauen
einige Jahre.

Die Notwendigkeit dieser Briik-
ke wurde Anfang 2000 nach
Abstimmungen mit der Stadt-
verwaltung Werder (Havel) zum
ErschlieBungskonzept ganzlich
in Frage gestellt.

Die Gesprache endeten schlief3-
lich mit der Freigabe zur Besei-
tigung der Briickenfundamente
durch kiinftige Investoren.

Stid- und Nordseite des neuen
Stadtteils wéaren demnach end-
gliltig getrennt und fiir kiinftige
Bewohner der Havelauen nur
durch Umwege erreichbar.

Es vergingen viele Jahre und im-
mer wieder gab es vereinzelte
Hoffnungen von Bewohnern der
Havelauen und interessierten
Biirgern auf eine Briicke (ber
das kiinstliche Hafenbecken, der
heutigen Marina Havelauen.

Das Jahr 2013 wurde zum Wen-
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beckens in den Havelauen. Seit
der letzten Besichtigung im Sep-
tember 2012, die uns in eines der
Wirtschaftsgebaude der friihe-
ren Luftkriegsschule 3 Wildpark-
Werder fiihrte, sind einige Jahre
vergangen und die Havelauen
als neuer Stadtteil von Werder
sind nicht wieder zu erkennen.

depunkt im Projekt Briicke. Aus
dem  Landesférderprogramm
Wirtschaftsnahe  Infrastruktur”
erhielt die Stadt Werder (Havel)
eine Forderung zum Bau einer
Briicke fur FuBgéanger und Rad-
fahrer als ergdnzende touristi-
sche ErschlieBungsmaBnahme.
Ein langjdhriges Projekt scheint
nun doch in greifbarer Nahe zu
sein. Die Planungen begannen
sofort und unzéhlige Gesprache
mit den Investoren und dem Ei-
gentlimer der Marina Havelauen
folgten. Im Herbst 2013 wurde
der Bauantrag eingereicht und
Anfang 2014 genehmigt. Nach
offentlicher Ausschreibung und
Vergabe der Bauleistungen - ge-
trennt nach Briicken- und Ram-
penbauwerk - begannen die
Bauarbeiten im September des
Jahres.

Die bestehenden Briickenfunda-
mente wurden zwischenzeitlich
aufbetoniert, um eine spatere
Durchfahrtshohe fiir die Sport-
boote nunmehr von 5,50 Metern
zu ermoglichen. Die 2 Briicken-
bauteile aus Aluminium wurden
bei der Fa. Gliick in Engen/Wel-
schingen (Baden-Wiirttemberg)
hergestellt und nach Werder (Ha-
vel) transportiert.

Am 11. Februar kam dann der
langersehnte Moment:

Im Beisein vieler Schaulustiger
wurden die beiden 20,90 m lan-
gen Briickenteile durch einen
230 t-Kran aufgenommen, einge-
schwenkt und millimetergenau
abgesetzt. Die Restarbeiten an
den Rampenbauwerken werden
sich bis ins spdte Friihjahr er-
strecken.
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